

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВО «ЛГПУ»)**

**Структурное подразделение:** Институт истории, международных  
отношений и социально-политических наук

**Кафедра философии и социологии**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор ИИМОСПН**

**Дитковская С.А.**

**«15» *декабря* 2025 г.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**Организация проектной деятельности в социальной сфере**

**По направлению подготовки – 39.04.01 Социология (уровень магистратура)**

**Профиль подготовки – Социология управления**

**Квалификация выпускника – магистр**

**Форма обучения – очная, заочная**

**Курс – 1(1 семестр /1, 2 триместр)**

**Луганск, 2025**

Рабочая программа учебной дисциплины «Организация проектной деятельности в социальной сфере» является частью основной профессиональной образовательной программы для подготовки магистров по направлению подготовки 39.04.01 Социология (профиль подготовки «Социология управления») очной и заочной форм обучения.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 39.04.01 Социология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. №79 (с изменениями и дополнениями).

**СОСТАВИТЕЛЬ:**

доцент кафедры философии и социологии ФГБОУ ВО «ЛГПУ», кандидат философских наук, доцент Молодцов Борис Иванович.

Утверждена на заседании кафедры философии и социологии

Протокол от «09» февраля 2025 г., № 6

Заведующий кафедрой  
философии и социологии



Лугуценко Т.В.

Одобрена на заседании учебно-методической комиссии Института истории, международных отношений и социально-политических наук

Протокол от «15» февраля 2025 г., № 6


Председатель учебно-методической комиссии Института истории, международных отношений и социально-политических наук



Акиншева И.П.

**СОГЛАСОВАНО:**

Директор Департамента образования



Савенков В.В.

### **1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе.**

Цель изучения дисциплины – изучение студентами основных положений методологии и организации научного исследования, особенностей использования разнообразных исследовательских методов.

Задачи: изучить категориальный аппарат научного исследования; усвоить принципы и общие требования к научному исследованию; ознакомиться с методологическими основами, логикой и основными этапами научных исследований.

### **2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.**

Учебная дисциплина «Организация проектной деятельности в социальной сфере» относится к базовой части профессионального блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 39.04.01 Социология. Индекс дисциплины Б1.О.09.

Дисциплина реализуется кафедрой философии и социологии.

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания основных категорий социологии, ее объекта, предмета, принципов; принципов и методов профессиональной деятельности; истории становления социологии как науки; особенностей и факторов социализации личности в разных микросоциумах; умения анализировать различные факторы влияния на социализацию личности; подбирать адекватные формы и методы профессиональной деятельности социолога; навыки конспектирования, обобщения и систематизации учебного материала; выражения и обоснования своей позиции по основным вопросам, логичного изложения учебной информации.

Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин «Социальное прогнозирование и проектирование» и служит основой для изучения следующих дисциплин: «Социальные технологии в прикладной социологии», «Классические и постклассические концепции управления», для организации научно-педагогических исследований и оформления их в виде магистерских диссертаций.

### **3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций**

<b>Код по ФГОС ВО</b>	<b>Индикатор достижения</b>	<b>Результаты обучения по дисциплине</b>
<b>Универсальные</b>		
УК-2	ИУК-2.1. ИУК-2.2. ИУК-2.3.	Знать: о способах управления проектом; уметь: управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; владеть: навыками управления проектом.
УК-3	ИУК-3.1. ИУК-3.2.	Знать: о способах организации и руководства

	ИУК-3.3. ИУК-3.4. ИУК-3.5.	работой команды; уметь: организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; владеть: навыками руководства работой команды.
Профессиональные		
ПК-2	ИПК-2.1. ИПК-2.2. ИПК-2.3.	Знать: о способах решения организационно- управленческих задач в процессе проведения исследований; уметь: ставить и решать организационно- управленческие задачи в процессе проведения социологических и маркетинговых исследований; владеть: навыками решения организационно- управленческих задач.
ПК-4	ИПК-4.1. ИПК-4.2. ИПК-4.3.	знать: основные методы исследований, направленных на оценку результатов внедрения общественно-политических и экономических стратегий, программ, проектов, мероприятий, используя научные методы исследования и обработки данных, оценки результатов деятельности; уметь: на основе результатов социологических исследований осуществлять самостоятельную оценку последствий внедрения общественно-политических и экономических стратегий, программ, проектов, мероприятий; владеть: навыками составления обоснованных рекомендаций по вопросам внедрения общественно-

		политических и экономических стратегий, программ, проектов, мероприятий.
ПК-5	ИПК-5.1. ИПК-5.2. ИПК-5.3.	Знать: о способах осуществления прогнозной оценки; уметь: осуществлять прогнозную оценку и консультировать по вопросам принятия управленческих решений; владеть: навыками консультирования по вопросам принятия управленческих решений на основании результатов социологических и маркетинговых исследований.

#### 4. Структура и содержание дисциплины

##### 4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов (зач. ед.)	
	Очная форма	Заочная форма
<b>Общая учебная нагрузка (всего)</b>	<b>144 (4 зач. ед)</b>	<b>144 (4 зач. ед)</b>
<b>Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том числе:</b>	<b>64</b>	<b>16</b>
Лекции	24	4
Семинарские занятия	40	12
Практические занятия	-	-
Лабораторные работы	-	-
Контрольные работы	-	-
Курсовая работа (курсовой проект)	-	-
Другие формы и методы организации образовательного процесса ( <i>контроль, групповые дискуссии, ролевые игры, тренинг, компьютерные симуляции, интерактивные лекции, семинары, анализ деловых ситуаций и т.п.</i> )	36	9
<b>Самостоятельная работа студента (всего)</b>	<b>44</b>	<b>119</b>
Форма аттестации	экзамен	экзамен

##### 4.2. Содержание разделов дисциплины

###### Раздел 1. Управление проектами: концепция и методология.

###### Тема 1. Управление проектами: основные понятия.

Основные элементы проекта. Виды проектов. Методология управления проектами. Стандарты управления проектами.

###### Тема 2. Внешняя и внутренняя среда проекта.

Проект как система. Системный подход к управлению проектами. Цели проекта. Требования к проекту. Окружение проекта. Основные фазы жизненного цикла проекта. Основные участники проектной деятельности. Структура проекта. Описание проекта. Финансирование проекта. Юридические аспекты проекта.

### **Тема 3. Выбор и формирование проблемы проекта.**

Дерево целей проекта. Взаимосвязь целей и планирования проекта. Формирование проблемы проекта.

### **Тема 4. Экономические аспекты проекта.**

Классификация проектов по критериям менеджера и экономиста. Экономическая модель проекта.

### **Тема 5. Правовые формы организации проектов.**

Договорное регулирование проектной деятельности. Договоры коммерческой концессии и франчайзинга. Договоры простого товарищества и о совместной деятельности. Современные организационно-правовые формы реализации венчурных инвестиционных проектов в России.

## **Раздел 2. Планирование проекта.**

### **Тема 6. Эффект и эффективность реализации проекта.**

Эффекты и индикаторы успешности реализации проекта. Эффективность реализации проекта и ее виды. Оценка экономической эффективности проекта: общие подходы. Основные методы инвестиционных расчетов.

### **Тема 7. Планирование проекта. Иерархическая структура работ.**

Основные задачи планирования проекта. Иерархическая структура работ проекта.

### **Тема 8. Сетевой анализ и календарное планирование проекта.**

Функции сетевого анализа в планировании проекта. Анализ критического пути. Определение длительности проекта при неопределенном времени выполнения операций. Распределение ресурсов. Разработка расписания проекта.

### **Тема 9. Формирование финансовых ресурсов проекта.**

Оценка стоимости проекта. Планирование затрат по проекту (бюджетирование). Финансирование за счет выпуска акций. Долгосрочное долговое финансирование. Другие источники финансирования проектов. Контроль выполнения плана и условий финансирования.

## **Раздел 3. Управление реализацией проекта.**

### **Тема 10. Управление коммуникациями проекта.**

Роль коммуникаций в проекте. Планирование управления коммуникациями. Коммуникационные технологии. Письменные отчеты, письма, факсы, использование электронной почты. Совещания, телеконференции. Интернет-технологии. Управление ожиданиями стейкхолдеров проекта. Конфликты и их разрешение. Скрытая стадия.

### **Тема 11. Коммуникации в организации.**

Роль коммуникационного процесса в управлении проектом. Цели коммуникации в организации. Виды коммуникации в организации. Тип коммуникативной сети.

#### **Тема 12. Управление изменениями.**

Контроль при реализации проекта. Мониторинг проекта. Управление изменениями. Управление конфигурацией.

#### **Тема 13. Управление качеством проекта.**

Понятие качества и его применение в проектах. Планирование качества. Обеспечение качества проекта. Контроль качества проекта.

#### **Тема 14. Управление проектными рисками.**

Понятие риска и неопределенности. Классификация проектных рисков. Вероятностные методы оценки рисков. Система управления проектными рисками. Основные подходы к оценке риска. Методы управления рисками. Виды снижения рисков. Основные типы факторов рисков.

#### **Тема 15. Логистика проекта и управление контрактами.**

Типы контрактов в проектной деятельности. Способы установления цены контракта. Характер взаимоотношений участников проекта и распределение ответственности между ними. Организация подрядных торгов. Управление закупками проекта.

#### **Тема 16. Специфика управления проектами в социальной сфере.**

Менеджмент в социальной сфере. Объектами изучения социальной сферы. Технологизация социальных процессов. Социальная инженерия. Социальные системы.

#### **Тема 17. Завершение проекта. Основные процедуры.**

Фаза завершения проекта. Закрытие контрактов проекта. Постаудит проекта. Основные программные продукты в управлении проектами.

### **4.3. Лекции**

№ п/п	Название темы	Объем часов	
		Очная форма	Заочная форма
1 семестр / 1, 2 триместр			
1.	Управление проектами: основные понятия.	2	2
2.	Внешняя и внутренняя среда проекта.	2	-
3.	Выбор и формирование проблемы проекта.	2	-
4.	Экономические аспекты проекта.	-	-
5.	Правовые формы организации проектов.	2	-
6.	Эффект и эффективность реализации проекта.	-	-
7.	Планирование проекта. Иерархическая структура работ.	2	2
8.	Сетевой анализ и календарное планирование проекта.	2	-
9.	Формирование финансовых ресурсов проекта.	2	-
10.	Управление коммуникациями проекта.	-	-
11.	Коммуникации в организации.	2	-
12.	Управление изменениями.	2	-
13.	Управление качеством проекта.	-	-
14.	Управление проектными рисками.	2	-
15.	Логистика проекта и управление контрактами.	2	-



16.	Специфика управления проектами в социальной сфере.	2	-
17.	Завершение проекта. Основные процедуры.	-	-
<b>Итого:</b>		<b>24</b>	<b>4</b>

#### 4.4. Практические (семинарские) занятия

№ п/п	Название темы	Объем часов	
		Очная форма	Заочная форма
1 семестр / 1, 2 триместр			
1.	Управление проектами: основные понятия.	2	2
2.	Внешняя и внутренняя среда проекта.	2	-
3.	Выбор и формирование проблемы проекта.	2	-
4.	Экономические аспекты проекта.	2	2
5.	Правовые формы организации проектов.	2	-
6.	Эффект и эффективность реализации проекта.	2	-
7.	Планирование проекта. Иерархическая структура работ.	4	2
8.	Сетевой анализ и календарное планирование проекта.	2	-
9.	Формирование финансовых ресурсов проекта.	2	-
10.	Управление коммуникациями проекта.	2	2
11.	Коммуникации в организации.	2	-
12.	Управление изменениями.	2	-
13.	Управление качеством проекта.	2	2
14.	Управление проектными рисками.	4	-
15.	Логистика проекта и управление контрактами.	2	-
16.	Специфика управления проектами в социальной сфере.	4	2
17.	Завершение проекта. Основные процедуры.	2	-
Итого:		40	12

#### 4.5. Лабораторные работы

Учебным планом не предусмотрены.

#### 4.6. Самостоятельная работа студентов

№ п/ п	Название темы	Вид СРС	Объем часов	
			Очная форма	Заочная форма
1 семестр / 1, 2 триместр				
1.	Управление проектами: основные понятия.	Конспект	2	7
2.	Внешняя и внутренняя среда проекта.	Составление структурно- функциональной схемы, конспект	2	7
3.	Выбор и формирование проблемы проекта.	Составление таблицы, конспект	2	7
4.	Экономические аспекты проекта.	Составление таблицы, конспект	2	7
5.	Правовые формы организации проектов.	Конспект	2	7
6.	Эффект и эффективность реализации проекта.	Конспект	2	7
7.	Планирование проекта.	Составление таблицы,	2	7



	Иерархическая структура работ.	конспект		
8.	Сетевой анализ и календарное планирование проекта.	Конспект	2	7
9.	Формирование финансовых ресурсов проекта.	Конспект	2	7
10	Управление коммуникациями проекта.	Составление структурно-функциональной схемы, конспект	2	7
11	Коммуникации в организации.	Составление таблицы, конспект	2	7
12	Управление изменениями.	Составление таблицы, конспект	2	7
13	Управление качеством проекта.	Конспект	4	7
14	Управление проектными рисками.	Конспект	4	7
15	Логистика проекта и управление контрактами.	Составление таблицы, конспект	4	7
16	Специфика управления проектами в социальной сфере.	Составление структурно-функциональной схемы	4	7
17	Завершение проекта. Основные процедуры.	Оформление материалов исследования, конспект	4	7
<b>Итого:</b>			<b>44</b>	<b>119</b>

**4.7. Курсовые работы.** Учебным планом не предусмотрены

## **5. Методическое обеспечение. Образовательные технологии.**

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий:

*Технология объяснительно-иллюстративного обучения* (технология поддерживающего обучения, технология проведения учебной дискуссии);

*Информационные технологии:* использование электронных образовательных ресурсов (электронный конспект) при подготовке к лекциям, практическим (семинарским) занятиям.

*Технологии проблемного обучения* (метод проблемных заданий, метод эвристической беседы).

*Технологии развивающего обучения* (метод творческих заданий, ролевых игр).

*Работа в команде:* совместная работа студентов в группе при выполнении групповых заданий по теме 7 (Планирование проекта. Иерархическая структура работ.).

Помимо этого, при изучении дисциплины используются традиционные методы обучения: лекции, семинарские занятия.

## **6. Формы контроля освоения дисциплины.**

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и преподавателем(ями), ведущими практические занятия по дисциплине в следующих формах:

- выступление на семинарских занятиях;

- участие в дискуссиях;
- самостоятельное конспектирование литературы и ее анализ;
- выполнение индивидуальных заданий;
- выполнение самостоятельной работы;
- письменные ответы на модульных контрольных работах.

Промежуточный контроль по результатам освоения дисциплины проходит в форме устного/письменного экзамена, который включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение практических заданий).

Система оценивания учебных достижений студентов, оценочные средства представлены в фонде оценочных средств к рабочей программе учебной дисциплине (в приложении).

## **7. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение дисциплины**

### **а) основная литература:**

1. Агранович, В.Б. Проектный менеджмент в социальной сфере : учебное пособие / В.Б. Агранович, А.П. Моисеева. – Томск : Изд-во ТПУ, 2008. – 160 с.
2. Балашов, А.И. Управление проектами : учебник для бакалавров / А.И. Балашов, Е.М. Рогова, М.В. Тихонова, Е.А. Ткаченко ; под ред. Е.М. Роговой. – М. : Издательство Юрайт, 2013. – 383 с.
3. Плёткин, А. П. Организация проектной деятельности : учебное пособие / А. П. Плёткин, М. Г. Шулика, В. Д. Михайлова. – Ростов-на-Дону : ЮФУ, 2023. – 167 с. – ISBN 978-5-9275-4524-7. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/403268>. – Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Социология управления : учебник для бакалавров / В.И. Башмаков [и др.] ; под ред. В.И. Башмакова, В.Н. Князева, Р.В. Ленкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2013. – 360 с.
5. Шамрина, И. В. Организация проектной деятельности : учебное пособие / И. В. Шамрина, В. С. Маркова, А. Е. Кисова. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2023. – 80 с. – ISBN 978-5-00175-076-5. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/130967.html>. – Режим доступа: для авторизир. пользователей

### **б) дополнительная литература:**

1. Левчук, С.В. Введение в проектную деятельность : учебно-методическое пособие / Левчук С.В.. – Тамбов : Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, 2020. – 100 с. – ISBN 978-5-00078-340-5. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/109751.html>. – Режим доступа: для авторизир. пользователей

1. Курбатов, В.И. Социальная работа: Учебное пособие / В.И. Курбатов. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», – Ростов н/Д : Наука Пресс, 2015.
2. Курбатов, В.И. Социальное проектирование / В.И. Курбатов. – М., 2011. – 543 с.
3. Сафронова В.М. Прогнозирование и моделирование в социальной работе : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.М. Сафронова. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 436 с.
4. Ядов В.А. Социологическое исследование : Методология, программа, методы / В.А. Ядов. – М., 2015. – 439 с.
5. Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса / Э. Янч. – М., 2016. – 307 с.

в) Интернет-ресурсы:

1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru>
2. Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book>
3. «КиберЛенинка» – научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/>, свободный.

## **8. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

Освоение дисциплины предполагает использование академических аудиторий, соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет.

Аудиторное оснащение: лекционная аудитория, рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером, рабочие места студентов, канцелярское оснащение учебного процесса.

Лекционные занятия: мультимедийная аудитория: компьютер мультимедиа с прикладным программным оснащением: проектор, колонки, программа для просмотра видео файлов, система видеомонтажа, телевизор, электронные презентации по темам дисциплины.

Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника (телевизор), банк профессионально педагогических задач.

Преподавание дисциплины предусматривает доступ обучающихся к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде университета, которая обеспечивает возможность доступа обучающихся к информационно-коммуникационной сети «Интернет».

## **9. Лист дополнений и изменений**

№ п/п	Дата внесения изменения / дополнения	Основание	Содержание изменения / дополнения	Лица, подтверждающие изменение / дополнение	
				Заведующий кафедрой (Фамилия, инициалы, подпись)	Директор / декан (Фамилия, инициалы, подпись)